

# Gouvernance de la refonte : planning provisoire



13/12/07 19/02/08

09/ 08

01/09

06/ 09

**Travail technique et administratif,  
Analyse des études, élaboration du Schéma  
du Maître d'ouvrage**

Travail des Services

## LES DIFFERENTES INSTANCES

**Débat Public**

● 19 décembre: Fin du Débat public

● 19 février 2008: Compte-rendu-Bilan CPDP-CNDP

**Conseil d'Administration**

● Mars 2008: Décision pour suite du projet

● Validation Schéma global

**Comité Technique Paritaire**

● 15 janvier: Partenaires sociaux SIAAP

● Présentation Schéma global

**Comité de Pilotage**

● Mars 2008: Premiers échanges

● Présentation Schéma global

● Optimisation Schéma global

**Observatoire des usagers  
de l'assainissement en Ile-de-France**

● Mars 2008: Informations usagers

● Présentation Schéma global

**Observatoire de l'Environnement  
de Fromainville**

Réflexion sur l'évolution

Création de la nouvelle structure

**Maison de l'Environnement**

Études

Appel d'offres

Travaux

Inauguration

**Comité de suivi des travaux**

Création du Comité de suivi